



Proyectos Comunitarios

CONSIGNA CLASE V

FORMULACION DE PROYECTOS, PARTE II

1. Partiendo de los Resultados formulados en la consigna anterior, enumerar todas las ACTIVIDADES del proyecto y construir el CRONOGRAMA DE GANTT
2. Definir la GERENCIA del proyecto, (todos los roles y funciones que se necesitan para ejecutarlo) y representarlo en un organigrama
NOTA: Reflejar en el mismo la dimensión participativa, con un bloque que represente la comunidad de proyecto en general y/o organos colegiados con representantes de la comunidad.
3. Tomando en cuenta el cronograma de Gantt del punto 1, los roles y funciones (gerencia) del punto 2 y una lista de recursos materiales, armar el PRESUPUESTO del proyecto, siguiendo la estructura de los 4 grandes rubros. A) Sueldos y honorarios B) Administración C) Insumos D) Equipos